

Rozdelenie organizátorov Karst cupu 2019

Riaditeľ:	Kemo
Hlavný rozhodca:	Ján K
Spracovanie prihlášok:	Janka M, Matúš K
Štartovky:	Kenia team
Prezentácia:	Matúš K, Valika M (kasa), Janka S (ubytovanie), Tonka, Kristy, Radka W, Ľubka, Peťa, Simka, Sandra 2-3x prezentujú aj pred E1, ďalej výpomoc v cieľi
Ubytovanie:	Janka S
Strava + stravné lístky:	Kristy
Výdaj tričiek organizátori:	Peťa
Predaj tričiek, tréning. máp na prezentácii:	Radka, Ľubka
WMOC stan:	Haile, Radka
Stavba tratí:	E1 Kemo E3 Tomáš E2 Krajo E4 Šmelo
Príprava a tlač máp:	Kemo
Roznos kontrol:	Rasťo O – Miro, Ďuri, Adam, Zdeno, Šmelo, Peter S, Miki, Martin R, Richard S
Roznos tréningu:	Šmelo +1
Zber tréningu:	1 z roznášačov (Rasťo poverí oddychujúceho s autom)
Zber kontrol:	Rasťo – dobrovoľníci – ak bude potrebné aj pretekári
Občerstvovačky v lese:	E1 Tono, Igor (Vývoz vody Mišo L) E4 Tono, Igor (Vývoz vody Mišo L)
Štart:	Elena, Katka P, Ad'a, Evka, Oksana, Martina B, Karol Vývoz vecí na štart E1-E3-Slavko, E4-Fero alebo Mišo L
Značenie na štart:	Elena+štart
Občerstvenie na štarte:	(E1, E4) štart team
Značenie na etapy:	Kemo, Edo
Parkoviská:	E1-Martin J, Edo, Martin W, Ema W, Tonka, Luki S, Ifko (E2), Vlado (E4), 2 oddychujúci roznášači parkovisko pri cieľi
Kemp:	označenie+info tabuľa: Kemo informácie+výsledky na info tabuľu: Janka S koridory+servis: kemp
Balenie máp, popisov:	Brigáda
Príprava prezentácie:	Matúš, brigáda
Cieľ:	Fero, Kemo, Mišo S Stavanie cieľových arén (stany, koridory, výsledky, popisy kontrol, toalety, vrecia,...) Mišo S, Milan, Mišo Ku, Slavko, Luki S, Vlado (E3), výpomoc vo štvrtok roznášači Jano K, Peter N, Peter Ď – električka+rozvody, dovoz a napojenie vody do sprích, výsledková stena, vlajky, smerovník,... hlavná časomiera: Kenia, Arnie, Martin V, Mišo L záložná časomiera: kamera- Zdeno zdravot. zabezpečenie: Milan, Valika plán cieľov: Kemo natiahnutie pások: Miška, Mirka, Peťa ozvučenie: Peter K. spíkri: Boris výsledky-medzičasy: striedanie Haile, Peťa, Miška, Mirka, Ema (od E2), Naťa (E4) výsledky-vyvesovanie: Sandra, Simka škôlka, detské preteky: Meda, Inga občerstvenie-cieľ: Mišo Ku, Viki, striedanie Šimon T, Gregor H, Mišo M, Adam R, Jakub Dovoz vody do cieľa, príp. na štart: Ďuri, Mišo L Stráženie cieľa: Miki
Prevoz materiálu:	Peter N (taktiež prevoz stolov a stoličiek z Plešivca)
Štartovné čísla:	Kemo
Tričká:	Meda-návrh Janka M-objednávka + výroba

Ceny,vyhlásenie výsledkov: Judita

Perníčky: Judita a dievčatá

Fotografovanie: ?

Balenie po pretekoch všetci!

V prípade, ak sa budete s niekým meniť, oznámte to vedúcemu úseku.

V prípade, ak to situácia nedovoľuje, nie je možné opustiť Vám pridelený post - ani v prípade Vášho blížiaceho sa štartovného času - ak budete štartovať.

Každý organizátor má denný nárok na obed a večeru a jeden nápoj k jedlu.

V deň, keď pretekáte, máte nárok len na jedno jedlo a jeden nápoj. Výber jedla(obed alebo večeru) si môžete v takomto prípade urobiť u vedúcej stravovania (Kristy) deň dopredu.

Ak pricestujete večer a už nebudete v daný deň vykonávať žiadnu prácu, prvé jedlo obdržíte až druhý deň na obed.

Plán organizačného zabezpečenia Slovak Karst cupu 2019

Streda

17:00-19:00 začiatok prezentácie, penzión Jozefína
18:00 večera, Penzión Jozefína

Štvrtok

8:00-10:00 postavenie tréningu + vyznačenie cesty, Silica-Rakaťa (RO team)
10:00-18:00 tréning
10:00-21:00 prezentácia, penzión Jozefína (MK, VM, JS)
10:00-19:00 predaj tričiek a tréning. máp (RW)
11:30 nakladanie materiálu zo skladu (JP, PN)
12:00-13:00 obed penzión Jozefína
15:30-16:30 prevoz stolov a stoličiek z Plešivca (PN)
15:30-18:30 budovanie cieľovej arény/zhromaždiska (FP, MS, JK, PN, JP)
16:00 vývoz pitnej vody na E1 (JM?)
15:00-18:30 príprava štartu E1, vyfáborkovanie na štart (EP)
17:00-18:30 roznos stojanov E1 (RO)
18:30-20:00 večera organizátorov, ktorí sa už zapojili do činnosti
18:00-19:00 zber tréningu (RO team)
20:30 porada vedúcich úsekov, penzión Adriana

Piatok

6:00-6:45 odchod na zhromaždisko
7:00-8:45 dobudovanie arény/zhromaždiska (FP, MS, JK)
7:30-8:45 roznos a kontrola kontrol (RO)
8:00-9:00 prezentácia (MK, VM, JS)
7:45-8:00 vyvesenie popisov kontrol (MS)
9:00 vývoz a výnos občerstvovačiek (TO)
8:45 štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ, MD)
9:00-13:30 predaj tričiek KC 2019 (RW), promo WMOC 2020 (EB)
9:30-14:00 zdravotná služba (MK)
9:30-12:10 štart (EP)
9:45-14:00 dobeh pretekárov, časomiera + spracovanie výsledkov (LK, A, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieľi (FP,MS, JP)
9:45-14:00 občerstvenie v cieľi (MS)
od 11:30-priebežne vyhlásenie víťazov E1 (JSI)
12:10-13:00 balenie štartu (EP)
12:00-14:00 obed
14:00-16:00 zber kontrol (RO)
14:00-15:00 úprava arény, príprava pre E2 (FP, MS)
14:00-16:00 vývoz pitnej vody (JM)
15:00-17:00 stavba štartu E2 (EP)
16:00-17:30 roznos stojanov E2 (RO)
18:30-19:30 večera
20:00 porada vedúcich, penzión Adriana

Sobota

6:30-7:15	odchod na zhromaždisko
7:00-8:30	kontrola a úprava arény/zhromaždiska (FP, MS)
7:30-8:45	roznos a kontrola kontrol (RO)
7:45-8:00	vyvesenie popisov kontrol (MS)
8:45	štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ, MD)
9:00-13:00	predaj tričiek KC 2019 (RW), promo WMOC 2020 (EB)
9:30-13:30	zdravotná služba (MK)
9:30-12:00	štart (EP)
9:45-13:00	dobeh pretekárov, časomiera + spracovanie výsledkov (LK, A, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieľi (FP, MS, JP)
9:45-13:00	občerstvenie v cieľi (MS)
od 11:15-priebežne	vyhlásenie víťazov E2 (JS)
11:00-13:00	balenie štartu (EP)
12:00	odchod skupiny na budovanie arény Rožňava (FP)
11:30-13:00	obed
12:45-13:45	zber kontrol (RO)
12:30-13:30	balenie pre E3
13:30-14:30	presun do Rožňavy
13:45-15:45	budovanie arény Rožňava-Námestie baníkov (FP, MS, JK, PN)
14:30-16:00	stavba štartu (EP)
15:00-16:00	roznos kontrol (RO)
15:00-15:30	vyvesenie popisov kontrol (MS)
15:45	štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ, MD)
16:30-18:30	štart (EP)
16:30-19:00	zdravotná služba (MK)
16:40-18:50	dobeh pretekárov, časomiera + spracovanie výsledkov (LK, A, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieľi (FP, MS, JP)
16:40-18:50	občerstvenie v cieľi (MS)
Od 17:30-priebežne	vyhlásenie víťazov E3 (JS)
18:30-19:15	balenie štartu (EP)
19:00-19:30	zber kontrol (RO)
19:00-19:45	balenie
20:00	vývoz pitnej vody pre E4(PN)
20:00-21:00	večera
21:00	porada vedúcich, penzión Adriana

Nedeľa

6:00-7:15	odchod na zhromaždisko podľa potreby
7:00-8:45	kontrola a úpravy arény/zhromaždiska (FP, MS, JK)
7:15-8:45	roznos a kontrola kontrol (RO)
9:00	osadenie občerstvovačiek v teréne
8:45	štart ozvučenia (PK), spíkrovanie (BĎ, MD)
9:00-13:00	predaj tričiek KC 2019 (RW), promo WMOC 2020 (EB)

9:30-14:00	zdravotná služba (MK)
9:30-12:10	štart (EP)
9:45-14:00	dobeh pretekárov, časomiera + spracovanie výsledkov (LK, A, MV), vyvesovanie výsledkov+ činnosti v cieľi (FP, MS, JP)
9:45-14:00	občerstvenie v cieľi
13:00	celkové vyhlásenie výsledkov (JS)
12:10-13:15	balenie štartu (EP)
12:00-14:00	obed
14:00-15:00	odvoz stolov do Plešivca (PN)
13:15-15:00	zber kontrol (RO)
14:00-16:00	balenie a vyčistenie zhromaždiska (JP, MS)
16:00	odchod
17:15-17:45	vyloženie, sklad (PN, JP)

V prípade, ak sa vedúci Vášho úseku rozhodne pre časovú alebo inú zmenu, rešpektujte jeho rozhodnutie ☺