

Harmonogram organizačného zabezpečenia Majstrovstiev SR, SRJ, AM SR 2026

Piatok

16:00 (predbežne) nakladanie materiálu zo skladu

Sobota

8:15 zraz organizátorov-staviteľov arény na cieľovej lúke (miesto parkovania organizátorov GPS 48.7955086N, 21.2753478E)

8:30-11:30 budovanie cieľovej arény

9:00-10:30 vyloženie smerových tabúlí, príprava parkoviska

9:30-16:30 príprava časomiere a meranie

9:30-12:15 príprava na roznos a roznos kontrol

9:45 vývoz materiálu na štart

10:00-11:00 stavba ATU stanov 3-4x

10:00-12:00 príprava štartu

10:00-16:30 príprava a prevádzka ATU bufetu

10:00-12:00 príprava prezentácie, prezentácia

10:30-17:00 príprava a zobrazovanie výsledkov

10:30 začiatok parkovania

10:00-12:00 vývoz občerstvovačiek, obč. 1 s roznášačom kontrol

11:30-14:00 obed organizátorov (guláš)

12:00-17:30 ozvučenie

12:30-17:00 komentovanie

15:00-16:30 detské preteky

13:00-16:30 služba prvej pomoci

11:30-16:30 príprava občerstvenia a občerstvenie po dobehu

13:00-15:15 štart (deti MWR na krabíčku do 16:00)

13:20 dobeh prvých pretekárov do cieľa

13:20-17:00 zber máp

16:00-16:30 príprava vyhlásenia + vypísanie diplomov

17:00-17:30 vyhlásenie

16:45-18:30 zber kontrol

17:30-18:30 upratanie cieľovej arény

Nedeľa

7:30 zraz organizátorov v cieľi podľa zaradenia

7:30-9:00 dobudovanie cieľovej arény

7:30-9:15 roznos kontrol

8:00-9:30 príprava časomiere a zobrazovania výsledkov

8:00 začiatok parkovania

8:15-13:30 prevádzka ATU bufetu

8:30-9:30 prezentácia, predovšetkým AM SR

9:00-13:30 ozvučenie

9:30-13:30 komentovanie

9:45-13:30 služba prvej pomoci

10:00-11:45 štart (deti MWR na krabíčku do 11:45)

11:30-12:30 detské preteky

10:00-13:30 činnosť časomiere

10:00-13:30 zobrazovanie výsledkov

10:20 dobeh prvých pretekárov do cieľa

10:15-12:00 zber máp (do štartu posledného pretekára)

10:15-12:45 občerstvenie v cieľi

11:15 výdaj máp z obidvoch dní

11:30-13:00 obed organizátorov

12:30-12:55 príprava vyhlásenia výsledkov + vypísanie diplomov

13:00-13:30 vyhlásenie výsledkov

12:30-14:00 zber kontrol

14:00-15:00 balenie (všetci) a nakladanie materiálu

15:30-16:00 vyloženie materiálu v sklade

MSR long, SRJ middle, AMSR - zaradenie organizátorov

Usporiadateľ

Klub OB ATU Košce

Termín

26.-27.9.2026

Zhromaždisko

motokrosový areál Budimír

pozícia	vedúci úseku						
riadiateľ pretekov	E.Belicová						
hlavný rozhodca	Z.Roháč						
staviateľ tratí	J.Pollák						
roznos kontrol	M.Papuga	T.Drenčák	D.Ugray	A.Tysz	P.Sláma	J.Hammer	
zber kontrol	M.Papuga			detto + dobrovoľníci			
štart	E.Papugová	O.Velgosová	M.Velgosová	Z.Šašinka			
odvoz na štart	F.Papuga	(M.Velgos)					
prihlášky, prezentácia, akreditácia	J.Sádecká	L.Havírová					
ubytovanie pretekárov (telocvičňa)	J.Košutová						
zdravotná služba	M.Kurák	V.Kuráková					
spracovanie a tlač máp, popisov	J.Pollák						
kontrola, príprava máp a popisov	E.Papugová	O.Velgosová	M.Velgosová				
občerstvenie v cieľi	Z.Skybová	M.Marko	L.Havírová	S.Sekaninová	S.Marko	V.Roháčová	J.Mihalič ml.
občerstvenie na trati (iba SO)	obč.1 S.Žilinčík	obč.2. A.Bobřík, A.Roháč					
rozvoz občerstvenia	Z.Roháč						
štartovky, časomiera, výsledky	M.Velgos	(V.Frischer)					
spíker	B. Ďurčo						
ozvučenie	P.Kurimský						
parkovanie, vyberanie poplatkov	I.Kuzevič	J.Mihalič	M.Jerguš				
prevoz materiálu, nakladanie	P.Návesňák	J.Hammer	J.Pollák				
technické zabezpečenie zhromaždiska	J.Kuchta	P.Návesňák	P. Ďurčo				
stavba cieľa	F.Papuga	M. Simočko	P.Kiss	B.Zápotocký	V.Frischer	M.Husnaj	V.Tysz?
stavba tunelových stanov (3-4x)	ATU pretekári						
odoberanie máp v cieľi	E.Mušinská						
bufet	V.Marko						
ATU káva stan	L.Skybová-Kutilová	Z.Skybová	E.Skyba				
lístky na stravu, káva pre organizátorov	H.Athanazová						
detská trať	P.Filipová	I.Putnovská					
Compass stan a apka	J.Pollák	B.Zápotocký	E.Frischer				
príprava a vyhlasovanie výsledkov	E.Belicová	J.Macinská	člen PSZOŠ(Judita,Luky?)				
foto a videodokumentácia	M.Krajčík	J.Stramba					
balenie, zber odpadkov	J.Pollák	všetci					